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枣庄市台儿庄区人民政府办公室 
 

 

 

台政办字〔2022〕8 号 

 

 

台儿庄区人民政府办公室 

关于印发《台儿庄区城市排水管网排查和雨污
合流管网改造工作方案》的通知 

 

各镇人民政府、运河街道办事处、经济开发区、区政府有关部

门、有关企事业单位： 

《台儿庄区城市排水管网排查和雨污合流管网改造工作方

案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。 

 

 

 

台儿庄区人民政府办公室 

2022 年 3 月 21 日 

(此件公开公布） 
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台儿庄区城市排水管网排查 

和雨污合流管网改造工作方案 

 

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实省委、省政府提出

的南四湖流域率先在 2023年年底完成城市建成区雨污合流管网

和黑臭水体清零的目标，按照山东省住房和城乡建设厅、生态

环境厅《关于进一步加快全省城市雨污合流管网改造的通知》

（鲁建城建字〔2021〕7 号）和枣庄市人民政府办公室《关于印

发枣庄市城市雨污合流管网改造工作方案的通知》（枣政办字

〔2021〕28 号）的要求，加快补齐城市污水收集和处理设施短

板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，切实解决城

市内涝、消除黑臭水体，促进城市排水事业高质量发展，结合

我区实际，制定本实施方案。 

一、总体要求 

（一）基本原则 

1.坚持问题导向。针对建成区内市政道路和建筑小区（包含

居住小区、成片宿舍区、城中村、商业服务用地、机关事业单

位用地、工业用地）的雨污合流管网错接、混接问题，分类施

策、精准发力，全力推进雨污合流管网改造。 

2.坚持因地制宜。依据台儿庄自然条件、水环境保护与内涝

防治等要求，结合城市更新、老旧小区改造、城市道路建设等

顺势推进，立足现状，先急后缓、先易后难，合理利用城市现

有管道，科学实施管网改造。 
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3.坚持全民共治。采取政府主导、部门配合、属地治理相结

合，企事业单位和公众共同参与的方式，加强污水收集管控，

实现源头雨污分流，消除混接、错接、漏接，有效控制污水排

放。 

4.坚持督查问效。加强对雨污合流管网改造实施全过程的监

督检查，及时发现和纠正工作中存在的问题，严格工作标准，

实行销号管理，确保取得实效。 

（二）主要目标 

1.完善雨污分流系统、实现“两清零”目标。在对城市道路

两侧所有雨污水管网和各排水户排水系统充分排查的基础上，

以雨污分流的排水体制为目标，结合现场实际，对错接乱排的

源头排水户进行整改，到 2023 年底，完成现有建成区雨污合流

管网改造，建成较为完善的雨、污分流排水系统，确保污水不

进入雨水管道，雨水尽量不进入污水管道，实现“两清零”目

标，并能有效应对城市内涝防治标准内的降雨。 

2.推进雨水资源化利用、完善城市水资源结构。在实施条件

好的排水小区，在实施雨污分流改造的同时，通过增设雨水收

集池、雨水罐等设施对雨水进行收集，用于补充小区内公共绿

地和道路广场所需浇洒用水以及景观用水，实现雨水在城市中

的自然迁移、低碳循环，进一步完善城市水资源结构。 

3.规范排水管理、建立长效管理机制。为巩固雨污分流改造

成果，严格制定排水管理机制，规范小区内居民、经营性单位、

个体工商户排水管理，建立健全市政管网私接乱建溯源执法制
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度，城市管理执法部门建立常态化巡查管理工作机制。对各排

水设施权属范围进行划分，明确排水设施管理责任主体，坚持

“三分建、七分管”的原则，加强排水设施监督管理力度，推进

排水管理进小区机制，建立健全排水管理长效机制。 

二、技术路线 

台儿庄城市排水管网排查和雨污合流管网改造工作总体分

为前期排查、勘测设计、施工验收、移交运维四个阶段。 

（一）前期排查。选聘具有闭路电视（CCTV）、电子潜望

镜（QV）、机器人等先进技术和检测手段的地下管网普查专业

机构，与城市排水主管部门组成调查小组，对城区内现有市政

雨水、污水及雨污合流管网和各建筑小区、零散排水户的情况

进行全面摸排，摸清其本底现状建设条件和雨、污水排放（出）

口与市政管网连接的位置，形成现有市政道路雨水、污水及雨

污合流管网系统图和各排水户内部排水系统图，作为下一步实

施改造的依据。 

（二）勘测设计。委托具有相应资质且具有城市雨污合流

管网改造设计经验的设计单位，在前期调查基础上由设计人员

同各排水户等进行充分沟通，提出可行有效的雨、污分流改造

方案后，由设计单位进行有针对性的实地补充勘察，待勘察资

料工作完成后，设计单位进行施工图设计，在此基础上列出雨

污合流改造任务清单。 

（三）施工验收。招标确定市政雨污合流管网改造施工单

位。施工单位应严格按照批准的设计文件及施工技术标准进行
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施工，开工前城市主管部门应当组织包括设计、施工、监理等

单位反复进行施工交底，形成基层施工单位同上游单位协调统

一机制。各建筑小区和零散排水户的雨污合流改造由其按照设

计单位提供的设计图自行组织施工。 

（四）工程移交及运维管理。严格按照国家现行标准及山

东省相关标准进行，并由区城市排水管理部门负责建立科学完

善的全城区排水管网 GIS 智慧管理系统。 

三、工作内容 

（一）市政专用污水管网升级改造。2006 年我区开展专用

污水管网建设以来，现已建成使用的市政污水主次管网约计

45km，由于缺乏常规性维护管养，导致现阶段全城区污水管网

存在淤堵、管道错接混接、渗漏等一些问题，在专业机构详细

排查的基础上，本次要对专用污水管网进行一次系统性维护提

升，特别是对原沿河道内布设的污水主干管网实施上岸更替改

造，最大限度降低污水管网渗漏、溢流对河道水体水质的污染。 

（二）市政雨污合流管网改造。在全面摸底调查的基础上，

以文化路、金光路、华兴路、长安路、运河大道、兴中路、林

运路、箭道街、东顺路等 9 条市政主干道路排水管网雨污合流

改造为重点，原则上每条道路都配建雨水、污水分流的排水管

道，在实施改造过程中，注重因地制宜、合理设计、避免浪费，

对原有管道进行全面分析论证，科学的改为雨水管道或污水管

道。同时进一步优化污水收集分区，明确每条管道的服务范围，

为各源头排水户雨污合流改造创造前置条件。 
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（三）主干道路沿线建筑小区雨污分流改造。以市政主干

道路排水管网雨污合流改造为“轴”，同步实施沿线片区混接、

错接、漏接改造，以“轴”带“片”实现源头雨污全分流，在前述对

各建筑小区排查梳理基础上，列出问题清单，由设计单位提供

改造施工图，各分管督导部门负责督导排水户自行实施雨污分

流改造，城区雨污分流整体工作完成后，未进行雨污分流改造

的建筑小区将不允许接入市政排水系统。 

（四）老旧小区改造。结合 2022 年—2023 年老旧小区改造

计划，顺势推进片区雨污合流管网改造，针对不同类型小区，

分类施策，确保最大程度实现雨污分流。一是具备完全雨污分

流条件的，按照排水主管部门指定的雨污管道就近接入，实现

雨污分流；二是不具备分流条件的，根据实际情况合理设置智

能分流井，确保污水进入城市污水管道；三是离河近的小区污

水接入污水管网，雨水排入河道。 

四、任务分工 

采取政府主导、部门配合，分级负责与属地治理相结合，

企事业单位和公众共同参与的方式。各改造项目要结合市政主

干道路雨污合流改造同步实施，统筹推进。区城市雨污合流管

网改造工作领导小组办公室将对不同类型排水户的雨污合流管

网改造情况进行分组督导。竣工后，由排水主管部门牵头组织

验收。 

（一）城市新建道路及老旧道路升级改造涉及的雨污管网

建设同步由相关建设单位负责实施。城市主干道路现存合流制
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管网改造工作，由区城乡水务局负责实施，区住房城乡建设局、

区综合行政执法局配合。 

（二）未清盘商业开发小区的雨污合流管网改造由各开发

商、建设单位负责实施；纳入改造的老旧小区的雨污合流管网

改造由区住房城乡建设局负责实施。未清盘和纳入改造的老旧

小区雨污合流管网改造，由区住房城乡建设局负责督导。 

（三）党政机关、企事业单位的雨污合流管网改造由各单

位负责实施，改造费用由各单位承担，各单位行业主管部门负

责督导。各学校内的雨污合流管网改造由各学校负责实施，区

教育和体育局负责督导；城区各医院、卫生院等医疗单位的雨

污合流管网改造由各医疗单位负责实施，区卫生健康局负责督

导。 

（四）工业园区及新老城区内的工业企业雨污合流管网改

造，由各企业负责实施，经济开发区管委会和区生态环境分局

负责督导。 

（五）城区餐饮、宾馆、洗浴、洗车、农贸市场等经营性

场所的雨污合流管网改造，由经营场所产权所有人或使用人负

责改造，区综合行政执法局、区市场监管局负责督导，属地镇

街配合。 

五、工作要求 

（一）加强领导，成立专班。成立由区政府主要负责同志

任组长的城市雨污合流管网改造工作领导小组，负责雨污合流

管网改造工作的决策部署、工作指导、统筹协调和督促落实。
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区政府督查室负责雨污合流管网改造工作的日常调度和工作督

导。 

（二）明确责任，统筹推进。各牵头部门要成立专门工作

队伍，根据职责分工负责落实雨污合流管网改造工作，压实工

作责任，建立工作台账，细化工作措施，明确时间节点，倒排

工期，挂图作战，全力推进，区排水主管部门对雨污合流改造

工程实施逐个验收，达标一个、验收一个、销号一个，确保高

质量完成目标任务。  

（三）创新机制，保障资金。积极争取上级财政专项资金、

预算内投资等补助资金；统筹安排财政专项资金和政府债券资

金；创新投融资模式和建设机制，鼓励引导社会资本参与，推

广 PPP 等建设运营模式，为雨污合流管网改造提供资金保障。 

（四）科学组织，确保质量。严格执行国家相关标准规范，

严格落实工程质量终身制要求，建立排水管网设计审查机制，

落实建设、勘察、设计、施工、监理五方主体责任。建立并推

行管道内窥检测制度，竣工验收前必须提交管道闭路电视

（CCTV）或电子潜望镜（QV）、机器人内窥检测等资料，排

水主管部门做好指导和监督，确保工程建设质量。 

（五）强化调度，严格督导。城市雨污合流管网改造工作

领导小组办公室要加强对工程实施情况的督导检查，定期召开

调度会议，及时解决建设中的问题，对整治不到位的，及时提

出整改要求，督促工作落实。区政府督查室对工程进度开展督

导检查，实行月调度、季通报，确保雨污合流管网改造保质保
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量按时完成，对进展缓慢的、责任落实不力的跟踪督办，推动

雨污合流管网改造快速有效开展。 

 

附：台儿庄城市雨污合流管网改造工作领导小组成员名单 
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台儿庄区城市雨污合流 

管网改造工作领导小组成员名单 

 

组  长：刘晓璐    区委副书记、区政府区长 

副组长：杜  军    区委常委、区政府副区长 

李冬光    区政府副区长 

马明光    台儿庄开发区管委会副主任 

成  员：王  涛    区政府办公室主任 

吴新欣    区发展改革局局长 

赵庆军    区教育和体育局局长 

赵作明    区工业和信息化局局长 

张  勇    区财政局局长 

韩建斌    区自然资源局局长 

王  勇    区住房城乡建设局局长 

潘  伟    区城乡水务局局长 

陈荣辉    区卫生健康局局长 

曹中国    区审批服务局局长 

陈学超    区市场监管局局长 

李成东    区综合行政执法局局长 

孙晋永    区生态环境分局局长 

王  柯    运河街道办事处主任 

杨  标    邳庄镇镇长 

刘  娟    马兰屯镇镇长 
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张永强    山东枣庄大禹水务发展集团董事长 

领导小组下设办公室，办公室设在区城乡水务局，潘伟同

志兼任办公室主任。区教育和体育局、区自然资源局、区住房

城乡建设局、区城乡水务局、区卫生健康局、区市场监管局、

区综合行政执法局、区生态环境分局、相关镇街分别明确一名

分管负责同志任办公室副主任。 

 


