

台儿庄区农村无害化卫生厕所改造工作领导小组办公室 **文件**

台农厕改办字[2018]1号

关于做好 2018 年度全区农村改厕工作的 通 知

各镇人民政府：

为认真贯彻落实乡村振兴战略和中央、省、市关于不懈推进农村厕所革命的决策部署，圆满完成全区 2018 年度农村改厕任务目标，现将有关事项通知如下：

一、目标任务

今年我区农村改厕工作涉及 5 个镇，改厕任务共 4600 户，其中：邳庄镇 500 户，泥沟镇 1500 户，马兰屯镇 600 户，涧头集镇 900 户，张山子镇 1100 户。

二、主要工作

区住建局已通过政府采购，以公开招标方式确定了农村旱厕改造所需物料的供货企业，采购内容为：塑料一体式三格化粪池、高压水桶（水箱）、蹲便器、弯头及连接管件等物料。各镇负责组织施工，优选有资质的施工队伍，严格遵

循工程建设标准，以村为单位进行整村施工。

(一) 精准量化工作任务。各镇要对照省、市里关于镇域内所有农户“90%以上覆盖率、90%以上群众满意度”的农村改厕全覆盖标准，结合自身上报的年度改造数量，紧紧抓住省、市财政资金支持的良好机遇，在因村施策因势利导、充分宣传发动、尊重农户意愿、全面应改尽改的基础上，研究制定2018年度工作计划，周密谋划动员部署、施工改造、质量验收等重点环节，逐月明确工作重点和任务目标，合理安排工作进度，细化分解任务到村到户，强化督导检查措施，确保改厕工作有序推进。枣庄市城镇化工作领导小组办公室今年将分批次开展农村无害化卫生厕所全覆盖镇认定活动，各镇要认真扎实推进工作，努力争取以优异的工作业绩尽早实现全覆盖目标。

(二) 组织开展施工安装。按照市里“统一设计、统一购料、统一施工、统一验收”的要求，结合我区实际情况，目前区住建局已完成厕具的统一招标采购，施工安装工作根据改厕计划由各镇自行组织实施，供货单位将派专业安装技术人员现场指导安装。施工费按180元/户标准拨付，主要用于施工安装产生的人工、挖槽、砂石、水泥及部分管件，具体使用方式由各镇统筹，同时鼓励村集体统一组织挖槽，农户以自备砖、砂石、水泥等建筑材料或以出工等形式参与改厕。

(三) 规范厕具收发管理。各镇要建立厕具进场验收制度，化粪池、便器、冲水装置、管材等进场后要进行现场验

收，验收内容包括：化粪池包面应无裂纹，无碰撞痕迹，闭水法检测无渗漏；便器应外表光滑，无砂眼、裂纹等缺陷；冲水设备应密封良好，无裂纹，无渗漏；管材与管件的规格、尺寸、性能应符合行业标准。各镇旱厕改造负责人要在验收质量及清点数量后签字接收，未经镇旱厕改造负责人签字的供货单不作为报账依据。各镇根据自己实际情况建立厕具管理制度，安排专人统一管理，不得随意发放给村民，不得随意堆放，做到发放一套，安装一户。各镇要严格执行厕具供应书面申请制度，由镇改厕办向区改厕办提交《台儿庄区2018年旱厕改造厕具供货申请表》（附件1），由区改厕办通知供货企业供货，待该批厕具施工基本完成后（经监理人员认可），再按照上述办法供应下一批厕具。

（四）严把施工质量关口。各镇要组织施工队伍、人员进行规范化施工技术培训，以村为单位进行整村施工，严格遵循省工程建设标准《农村一体式无害化卫生厕所施工及验收规范》（DB37/T5062-2016），抓好土石方与地基处理、卫生洁具与化粪池安装等环节（进粪管坡度大于 15° ），确保化粪池埋深达标、排气管安装到位（高度大于2米）、施工作业面硬化、整体有效防冻。要逐户建立施工记录台账，留存施工现场照片等资料，实行改厕质量责任终身制。

（五）严格竣工验收要求。整村改厕完成后，先由镇政府组织监理单位、施工企业和村委会进行初验，初验合格后报区改厕办申请终验。经区改厕办验收合格后按照要求拨付施工费，对验收不合格的暂缓拨付施工费，待整改合格后予

以拨付。申请竣工验收需准备好以下资料：1、台儿庄区农村旱厕改造竣工验收表（附件2）；2、现场核查照片（附件3）。

（六）健全完善管护机制。各镇要将购买抽粪车等设备资金、改厕后运行管理经费等列入当年财政预算，充分考虑城乡环卫一体化服务外包覆盖范围、有机肥市场需求等情况，积极推行粪渣收集清运等市场化运作、引导林果合作社等社会资本建设有机肥厂进行粪渣资源化利用、镇村组建专业队伍定期进行维护清理等后续管护模式。要制定并在明显位置张贴简单易懂的厕所使用明白纸，同步告知农户使用方法及注意事项，引导群众正确使用改造后的厕所。

三、工作要求

（一）提高思想认识。推进农村厕所革命，让农村群众用上卫生厕所，是贯彻十九大报告精神，改善农村生产生活环境、提升国民素质、推动社会文明进步的重要举措。今年区政府继续将农村改厕纳入年度惠民实事，各镇要进一步提高思想认识，牢固树立大局意识、看齐意识，认清形势，积极回馈群众意愿需求，切实把农村改厕工作抓实抓好。

（二）制定进度计划。各镇要根据年度任务制定科学合理的工作计划，把任务细化到周到月，同时要综合考虑雨季、冬季等其他因素对施工进度的影响，合理安排工期进度，如遇特殊情况不能完成当月计划，下月必须采取措施完成计划进度目标。

（三）加强督导考核。各镇要安排专人深入农户进行技

术指导，强化对施工现场的实时监控。区里采取月通报的方式对各镇进行完工率排名，同时加强调度督导，对发现产品质量、施工程序等问题下达整改督办建议书，对工作不力、进展缓慢、存在严重质量问题的，提请区政府约谈相关负责人。

(四) 实行周报制度。为扎实推进改厕工作，准确掌握各镇改厕进度，协调解决改厕中存在问题，各镇须在每周四16:00前将《台儿庄区2018年度农村旱厕改造完成情况统计表(总表、详表)》(附件4)报至区改厕办。

- 附件：1、台儿庄区2018年旱厕改造厕具供货申请表
2、台儿庄区农村旱厕改造竣工验收表
3、现场核查照片
4、台儿庄区2018年度农村旱厕改造完成情况统计表(总表、详表)

2018年6月11日



附件 1

台儿庄区 2018 年旱厕改造厕具供货申请表

乡镇名称 (盖章): _____ 申请时间: _____ 年 月 日

村庄名称 (自然村)	供货数量 (套)	备注

注: 每次申请供货均需填报此表

附件 2

台儿庄区农村旱厕改造竣工验收表

镇_____村_____组

户主姓名: _____ 联系方式: _____ 身份证号: _____ 家庭人数(人): _____ 建档立卡贫困户: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 村内详细住址: _____	
改厕模式: <input type="checkbox"/> 一体式三格化粪池式 <input type="checkbox"/> 双瓮漏斗式 <input type="checkbox"/> 粪尿分集式 <input type="checkbox"/> 水冲式 冲水装置: <input type="checkbox"/> 水箱 <input type="checkbox"/> 高压冲水设备	
便器安装牢固、无渗漏: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 冲水装置通畅、无渗漏: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 化粪池密闭、无渗漏、埋深符合要求: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 管件连接牢固: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 排气管安装到位: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 整体采取防冻措施: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 改造厕所使用注意事项: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
改厕农户 意见	对改厕效果是否满意: <input type="checkbox"/> 非常满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 签字: _____ 年 月 日
施工单位 意见	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 签字(盖章): _____ 年 月 日
监理单位 意见	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 签字(盖章): _____ 年 月 日
镇政府意见	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 签字(盖章): _____ 年 月 日

注: 填写内容字迹要工整

附件 3

现场核查照片

农户正门（可带户主本人）	厕所内便器、冲水装置
户外改厕全景（含排气管）	化粪池清掏口、检查口、盖板
户主身份证（户口簿）	明白纸照片

附件 4

台儿庄区 2018 年度农村旱厕改造完成情况统计表 (总表)

镇名称 (盖章):

填报时间: 年 月 日

镇名称	2018 年任务情况		已完成农村旱厕改造情况				总投资额 (万元)
	户厕改造数量 (户)	其中: 建档立卡贫困户改厕户数 (户)	涉及村庄个数 (个)	改造户数 (户)	其中: 改厕和污水处理相结合户数 (户)	其中: 建档立卡贫困户改厕户数 (户)	

填表人:

联系电话:

主要负责人签字:

注: 该表每周四 16:00 前上报至区改厕办 (电话: 6636228; 邮箱: jsj6636138@126.com)

